

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ЗАО
"Колпинская сетевая компания". Сроки ввода и вывода в ремонт
декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
	РП-11/3		
1.	Трансформатор Т-3	01.12.2020	02.12.2020
2.	ТП-26/2	03.12.2020	04.12.2020
3.	ТП-2/2		
	Трансформатор, щит 0,4 кВ	04.12.2020	04.12.2020
4.	ТП-76		
5.	Трансформатор Т-1, ВН	07.12.2020	07.12.2020
6.	Трансформатор Т-2, ВН	08.12.2020	08.12.2020
	РТП-55		
7.	Секция ф.6-44	09.12.2020	09.12.2020
8.	Яч.29 ф.55/20	10.12.2020	10.12.2020
9.	Яч.22 ф.55/3 Т-2	11.12.2020	11.12.2020
10.	Яч.30 ф.55/21 Т-2	14.12.2020	14.12.2020
11.	Яч.23 ф.55/4 Т-2	15.12.2020	15.12.2020
12.	Яч.24 ф.55/5	16.12.2020	16.12.2020
13.	Яч.26 ф.ТП-5,6 Т-2	17.12.2020	17.12.2020
14.	Яч.27 ф.ТП-55/9 Т-2	18.12.2020	21.12.2020
15.	Яч.19 ф.6-44	22.12.2020	22.12.2020
16.	Яч.21 ф.55/2 Т-2	23.12.2020	23.12.2020
17.	Яч.10 ф.55/4 Т-1	24.12.2020	24.12.2020
18.	Яч.ТП-55/16	25.12.2020	25.12.2020
	РТП-13		
19.	Секция ф.18	26.12.2020	26.12.2020
	РТП-55		
20.	Яч.12 ф.55/2 Т-1	28.12.2020	28.12.2020
21.	Яч.6 ф.ТП-55/9 Т-1	29.12.2020	29.12.2020